	
	
	Основные мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения

	I этап - первоочередные мероприятия :

	№ п/п
	Мероприятия
	Затраты в млн.руб.
	Сроки исполнения
	Ответственные
	Примечание

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 

	1.1
	 Разработка и утверждение генеральной (перспективной)хемы теплоснабжения муниципального образования, в том числе теплоэнергетическое обследование теплоэнергетических объектов
	7,2
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Теплоэнергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов котельных
	3,0
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Энергетическое  обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов тепловых сетей
	2,5
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	1.1.3.
	Разработка генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования специализированными проектными организациями
	1,2
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район
	 

	1.1.4.
	Утверждение генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования
	0,5
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район 
	 

	1.2.
	Разработка и утверждение программ  по оснащению котельных, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета природного газа и тепловой энергии
	12,6
	до 2011
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Установка на котельных коммерческих приборов учета расхода газа (16 шт)
	7,8
	до 2011
	 МУП "Теплоэнергетик"
	 

	1.2.2.
	Установка на котельных (на выходе из котельных) коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии (24 шт.)
	4,8
	до 2011
	 МУП "Теплоэнергетик"
	 

	1.3.
	Разработка и утверждение программ по оснащению многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурной сферы приборами учета тепловой энергии (центральное отопление и горячее водоснабжение)
	16,11
	до 2012
	Администрация МО Кущевский район
	 

	1.3.1.
	Установка в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы общедомовых узлов учета тепловой энергии (68 шт.)
	6,8
	до 2012
	Администрация МО Кущевский район, ООО "ЖКС", ТСЖ
	 

	1.3.2.
	Установка узлов учета тепловой энергии на вводах в зданиях и строениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности (школы, детсады, ДК, административные здания, учебные заведения) (93 шт.)
	9,3
	до 2012
	Администрация МО Кущевский район, собственники зданий и строений
	 

	1.3.3.
	Направление собственникам помещений, лицам ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах предложений по оснащению многоквартирных домов и строений коллективными и индивидуальными приборами учета используемой тепловой энергии
	0,01
	до 1.07.2012
	Администрация МО Кущевский район  МУП "Теплоэнергетик"
	 

	 
	II этап - среднесрочные мероприятия : 

	2.1.
	Разработка и утверждение инвестиционных программ  развития и модернизации централизованных систем теплоснабжения муниципального образования
	0,5
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.2.
	Подготовка инвестиционных предложений, поиск инвесторов, проведение конкурсного отбора
	0,1
	до 2013
	Администрация МО Кущевский район
	 

	2.3.
	Изменение схем теплоснабжения (закольцовка, закрытие неэффективных котельных, строительство локальных котельных работающих без дежурного персонала)
	9,65
	2010-2015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.1.
	Закрытие неэффективной котельной МДУ № 6  ст.Кущевской с подключением объектов теплоснабжения к котельной "Торговый центр"
	0,65
	2010-2011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.2.
	Строительство котельной без дежурного персонала на жилых домах по ул.Краснодарская, 70 и 72 ст.Кущевской
	1,2
	2 010
	Кущевское сельское  поселение,                                      МУП "Теплоэнергетик
	 

	2.3.3.
	Строительство котельной без дежурного .персонала для жилого дома по ул.Дзержинского, 150
	1,8
	2 010
	Кущевское сельское  поселение,                                      МУП "Теплоэнергетик
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.4.
	Реконструкция котельной Медучилище с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.5.
	Реконструкция котельной СОШ № 16  с заменой котлов для работы без дежурного персонала
	1,8
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.6.
	Реконструкция котельной ДК ст.Шкуринской с заменой котлов для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.
	Автоматизация и диспетчеризация котельных
	3,5
	2010-2015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.
	Диспетчеризация работы котельных в ст.Кущевской (участок № 1)
	1,75
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.1.
	Котельная инфекцион.отделения ЦРБ
	0,25
	2010-2011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.2.
	Котельная по ул.Дзержинского, 10
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.32.
	Котельная по ул.Дзержинского, 150
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.4.
	Котельная блочная по ул.Краснодарская 70-72
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.5.
	Котельная по ул.Российская, 10
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.6.
	Котельная Медучилище
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.7.
	Котельная СОШ № 16
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.
	Диспетчеризация работы котельных в х.Красное (участок № 2)
	1,75
	2011-2012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.1.
	Котельная СОШ № 20 х.Тауруп
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.2.
	Котельная участковой больницы х.Красное
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.3.
	Котельная ДК х.Красное
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.4.
	Котельная СОШ № 10 х.Красное
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.5.
	Котельная СОШ № 23 с.Раздольное
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.6.
	Котельная СОШ № 9 с.Красная Поляна
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.7.
	Котельная ДК с.Красная Поляна
	0,25
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	 
	III  этап - комплексная модернизация

	3.1.
	Строительство новых и реконструкция существующих котельных
	54,0
	2012-2015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.1.
	Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Ленина, 4  мощностью отопление 5 Мвт на отопление и 0,4 Мвт ГВС
	24
	2 015
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.2.
	Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Кущевка-2  аналогичной мощности в 4 Мвт на отопление и 0,4 Мвт на горячее водоснабжение
	20
	2 013
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.3.
	Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс котельной пос.Комсомольский мощностью 2 Мвт
	10
	2 012
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	 
	Реконструкция котельных
	69,3
	2010-2015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.4.
	Реконструкция котельной МДОУ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94%
	7,1
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.5.
	Реконструкция котельной СОШ № 1 с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.6.
	Реконструкция котельной СОШ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	2,5
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.7.
	Реконструкция котельной "Торговый центр" с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД-94%
	4,5
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.8.
	Реконструкция котельной ЦРБ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	7
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.9.
	Реконструкция котельной Ленинградская, 211 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% 
	2,5
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.10.
	Реконструкция котельной  пос.Первомайский с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	7
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.11.
	Реконструкция котельной ст.Шкуринская КШИ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94%
	2,5
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.12.
	Реконструкция котельной ст.Кисляковской с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	2,0
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.13.
	Реконструкция котельной с.Ново-Михайловское с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	2,0
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.14.
	Реконструкция котельной СОШ № 6 с заменой котлов, под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 010
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.15.
	Реконструкция котельной 38 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	14
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.16.
	Реконструкция котельной 72 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	14
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.
	Строительство новых и реконструкция существующих  тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении)
	97,59
	до 2015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.1.
	Реконструкция теплосети диам.150 мм от  котельной пос.Первомайский до ТК 12 и ТК 35 протяж.1000п.м (пластик  с пред.изоляцией)
	12,7
	2 010
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.2.
	Реконструкция теплосети диам.150 мм от котельной СОШ № 6 до ТК-5  по пер.Школьный протяженностью 200п.м. и диам.100 мм от ТК-5 до ТК-17 протяженностью 600 п.м. (пластик с предв.изоляцией)
	7,5
	2 010
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.3.
	Реконструкция теплосети  ГВС от  котельной кв.38 до ТК-14 диам. 125 мм протяженностью 400п.м м диам. и т/сети отопления диам. 200-100 мм от котельной 38 квартал до ТК-5 и до ТК-17 протяженностью 800 п.м. (пластик с предв.изоляцией)
	10,2
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.4.
	Реконструкция теплосети  ГВС от  котельной кв.72 до ТК-18 протяженностью 350 п.м. диам. 76 мм (пластик с предв.изоляцией).                                       Реконструкция т/сети отопления от котельной 72 квартал до ТК-18, и до ТК-10 протяженностью 750 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	8,5
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.5.
	Реконструкция теплосети от  котельной ДОУ № 4 до   ТК-6 протяженностью 350 п.м. диам.100-76  мм (пластик с предв.изоляцией)
	2,4
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.6.
	Реконструкция теплосети от  котельной пос.Комсомольский до ТК-12 протяженностью 650 п.м. диам.200-100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	6,2
	2 010
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.7.
	Реконструкция теплосети  от котельной ст.Кисляковской до ТК-8 протяженностью 600п.м диам.150-100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	4,5
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.8.
	Реконструкция теплосети от котельной пос.Ново-Михайловское до ТК-7  протяженностью 500 п.м. диам.150-100 (пластик с предв.изоляцией)
	6,3
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.9.
	Реконструкция теплосети от котельной СОШ № 1 до    ТК-4 протяженностью 200 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	1,7
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.10.
	Реконструкция теплосети от  котельной СОШ № 4 до ТК-4 протяженностью 150 п.м. диам. 150-76 мм (пластик с предв.изоляцией)
	1,3
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.11.
	Реконструкция теплосети ГВС от ТК-2  котельной Ленина 4 до ж/дома Ленина, 10 протяженностью 150 п.м. диам. 219 мм - 110 мм и т/сети отопления котельной Ленина, 4, протяженностью 600 п.м. диам. 200-150 мм  (пластик с предв.изоляцией)
	8,86
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.12.
	Реконструкция теплосети отопления  котельной  ЦРБ протяженностью 560 п.м  диам.219-100 мм. (пласти с предв.изоляцией)                          
	7,1
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.13.
	Реконструкция т/сети котельной СОШ № 16 протяженностью 110 п.м. диам.89 мм (пластик с предв.изоляцией)
	0,8
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.14.
	Реконструкция т/сети котельной Медучилище протяженность 150 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	1,25
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.15.
	Реконструкция  т/сети котельной Дзержинского, 10 протяженностью 120 п.м. диам.108-57 мм (пластик с предв.изоляцией)
	0,65
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.16.
	Реконструкция т/сети от котельной Шкуринская КШИ до ТК-5 протяженностью 210 п.м. диам. 150 мм (пластик с предв.изоляцией)
	2,66
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.17.
	Реконструкция т/сети котельной Шкуринская ДК, протяженностью 390 п.м. диам.100-80 мм
	2,6
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.18.
	Реконструкция т/сети котельной Инфекционного отд.ЦРБ протяженностью 55 м диам.76 мм (пластик с предв.протяженностью)
	0,37
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.19.
	Реконструкция т/сети котельной Ленинградская, 211 протяженностью 635 п.м. диам.108-89 мм (пластик с предв.изоляцией)
	5,3
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.20.
	Реконструкция т/сети котельной  № 1 "Кущевка-2" протяженностью 500 п.м. диам.325-100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	6,3
	2 014
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.21.
	Реконструкция т/сети котельной Красносельская участковая больница  протяженностью 79 п.м. диам.57мм (пластик с предв.изоляцией)
	0,4
	2 015
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.
	Установка коммерческих узлов учета расхода газа
	6,6
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.1.
	Реконструкция узла учета газа котельной ДОУ № 4
	0,7
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.2.
	Реконструкция узла учета газа котельной Кущевка-2
	0,8
	2 010
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.3.
	Реконструкция узла учета газа котельной по ул.Ленинградская, 211
	0,7
	2 010
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.4.
	Реконструкция узла учета газа котельной СОШ № 1
	0,6
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.5.
	Реконструкция узла учета газа котельной "Торговый центр"
	0,7
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.6.
	Реконструкция узла учета газа котельной пос.Комсомольский
	0,8
	2 012
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.7.
	Реконструкция узла учета газа котельной ст.Кисляковской
	0,8
	2 011
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.8.
	Реконструкция узла учета газа котельной с.Ново-Михайловское
	0,8
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.9.
	Реконструкция узла учета газа котельной ст.Шкуринской (ДК)
	0,7
	2 013
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	Примечание : пункты 2,3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3  - расшифровка пообъектно

	
	
	
	
	
	
	

	Главный инженер МУП "Теплоэнергетик"                                                   Л.В.Тимченко

	

	
	
	Исп.Петросян Л.Г.
	
	
	
	

	
	
	тел.5-40-96

	
	
	
	


	
	
	Основные мероприятия по повышению эффективности теплоснабжения

	I этап - первоочередные мероприятия :

	№ п/п
	Мероприятия
	Затраты в млн.руб.
	Сроки исполнения
	Экономитческий эффект, тыс. руб в год
	Срок оккупаемости вложений
	Ответственные
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	 
	 
	5
	 

	1.1
	 Разработка и утверждение генеральной (перспективной)хемы теплоснабжения муниципального образования, в том числе теплоэнергетическое обследование теплоэнергетических объектов
	7,2
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Теплоэнергетическое обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов котельных
	3,0
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2.
	Энергетическое  обследование (энергоаудит), составление энергетических паспортов тепловых сетей
	2,5
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	1.1.3.
	Разработка генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования специализированными проектными организациями
	1,2
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район
	 

	1.1.4.
	Утверждение генеральных (перспективных) схем теплоснабжения муниципального образования
	0,5
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район 
	 

	1.2.
	Разработка и утверждение программ  по оснащению котельных, находящихся в государственной или муниципальной собственности, приборами учета природного газа и тепловой энергии
	12,6
	до 2011
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Установка на котельных коммерческих приборов учета расхода газа (16 шт)
	7,8
	до 2011
	 
	 
	 МУП "Теплоэнергетик"
	 

	1.2.2.
	Установка на котельных (на выходе из котельных) коммерческих приборов учета расхода тепловой энергии (24 шт.)
	4,8
	до 2011
	 
	 
	 МУП "Теплоэнергетик"
	 

	1.3.
	Разработка и утверждение программ по оснащению многоквартирных жилых домов и объектов социально-культурной сферы приборами учета тепловой энергии (центральное отопление и горячее водоснабжение)
	16,11
	до 2012
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район
	 

	1.3.1.
	Установка в многоквартирных жилых домах и объектах социальной сферы общедомовых узлов учета тепловой энергии (68 шт.)
	6,8
	до 2012
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район, ООО "ЖКС", ТСЖ
	 

	1.3.2.
	Установка узлов учета тепловой энергии на вводах в зданиях и строениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности (школы, детсады, ДК, административные здания, учебные заведения) (93 шт.)
	9,3
	до 2012
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район, собственники зданий и строений
	 

	1.3.3.
	Направление собственникам помещений, лицам ответственным за содержание многоквартирных домов, лицам представляющим интересы собственников помещений в многоквартирных домах предложений по оснащению многоквартирных домов и строений коллективными и индивидуа
	0,01
	до 1.07.2012
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район  МУП "Теплоэнергетик"
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II этап - среднесрочные мероприятия:

	№ п/п
	Мероприятия
	Затраты в млн.руб.
	Сроки исполнения
	Экономитческий эффект, млн.  руб в год
	Срок оккупаемости вложений
	Ответственные
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.
	Разработка и утверждение инвестиционных программ  развития и модернизации централизованных систем теплоснабжения муниципального образования
	0,5
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.2.
	Подготовка инвестиционных предложений, поиск инвесторов, проведение конкурсного отбора
	0,1
	до 2013
	 
	 
	Администрация МО Кущевский район
	 

	2.3.
	Изменение схем теплоснабжения (закольцовка, закрытие неэффективных котельных, строительство локальных котельных работающих без дежурного персонала)
	9,65
	2010-2015
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.1.
	Закрытие неэффективной котельной МДУ № 6  ст.Кущевской с подключением объектов теплоснабжения к котельной "Торговый центр"
	0,65
	2010-2011
	0,65
	1 год
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.2.
	Строительство котельной без дежурного персонала на жилых домах по ул.Краснодарская, 70 и 72 ст.Кущевской
	1,2
	2 010
	0,6
	2 года
	Кущевское сельское  поселение,                                      МУП "Теплоэнергетик
	 

	2.3.3.
	Строительство котельной без дежурного .персонала для жилого дома по ул.Дзержинского, 150
	1,8
	2 010
	0,6
	3 года
	Кущевское сельское  поселение,                                      МУП "Теплоэнергетик
	 

	2.3.4.
	Реконструкция котельной Медучилище с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 011
	0,525
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.5.
	Реконструкция котельной СОШ № 16  с заменой котлов для работы без дежурного персонала
	1,8
	2 012
	0,45
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.3.6.
	Реконструкция котельной ДК ст.Шкуринской с заменой котлов для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 013
	0,70
	3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.
	Автоматизация и диспетчеризация котельных
	3,5
	2010-2015
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.
	Диспетчеризация работы котельных в ст.Кущевской (участок № 1)
	1,75
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.1.
	Котельная инфекцион.отделения ЦРБ
	0,25
	2010-2011
	0,10
	2,5 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.2.
	Котельная по ул.Дзержинского, 10
	0,25
	2 011
	0,10
	2,5 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.32.
	Котельная по ул.Дзержинского, 150
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.4.
	Котельная блочная по ул.Краснодарская 70-72
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.5.
	Котельная по ул.Российская, 10
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.6.
	Котельная Медучилище
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.1.7.
	Котельная СОШ № 16
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.
	Диспетчеризация работы котельных в х.Красное (участок № 2)
	1,75
	2011-2012
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.1.
	Котельная СОШ № 20 х.Тауруп
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.2.
	Котельная участковой больницы х.Красное
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.3.
	Котельная ДК х.Красное
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.4.
	Котельная СОШ № 10 х.Красное
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.5.
	Котельная СОШ № 23 с.Раздольное
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.6.
	Котельная СОШ № 9 с.Красная Поляна
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	2.4.2.7.
	Котельная ДК с.Красная Поляна
	0,25
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	III  этап - комплексная модернизация

	№ п/п
	Мероприятия
	Затраты в млн.руб.
	Сроки исполнения
	Экономитческий эффект, млн.  руб в год
	Срок оккупаемости вложений
	Ответственные
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.1.1.
	Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Ленина, 4  мощностью отопление 5 Мвт на отопление и 0,4 Мвт ГВС
	24
	2 015
	4
	6 лет
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.2.
	Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс кот.Кущевка-2  аналогичной мощности в 4 Мвт на отопление и 0,4 Мвт на горячее водоснабжение
	20
	2 013
	5
	4 года
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.3.
	Строительство новой котельной взамен выработавшей свой ресурс котельной пос.Комсомольский мощностью 2 Мвт
	10
	2 012
	2
	5 лет
	Администрация МО Кущевский район МУП "Теплоэнергетик"
	 

	 
	Реконструкция котельных
	69,3
	2010-2015
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.4.
	Реконструкция котельной МДОУ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94%
	7,1
	2 013
	2
	3,5 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.5.
	Реконструкция котельной СОШ № 1 с заменой котлов под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 014
	0,7
	3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.6.
	Реконструкция котельной СОШ № 4 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	2,5
	2 013
	0,5
	5 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.7.
	Реконструкция котельной "Торговый центр" с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД-94%
	4,5
	2 015
	0,9
	5 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.8.
	Реконструкция котельной ЦРБ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	7
	2 012
	1,2
	5,9 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.9.
	Реконструкция котельной Ленинградская, 211 с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94% 
	2,5
	2 015
	0,5
	5 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.10.
	Реконструкция котельной  пос.Первомайский с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	7
	2 012
	1,56
	4,5 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.11.
	Реконструкция котельной ст.Шкуринская КШИ с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД 94%
	2,5
	2 015
	0,5
	5 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.12.
	Реконструкция котельной ст.Кисляковской с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	2,0
	2 011
	0,5
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.13.
	Реконструкция котельной с.Ново-Михайловское с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	2,0
	2 014
	0,5
	 4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.14.
	Реконструкция котельной СОШ № 6 с заменой котлов, под имеющуюся тепловую нагрузку для работы без дежурного персонала
	2,1
	2 010
	0,7
	3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.15.
	Реконструкция котельной 38 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	14
	2 011
	2,0
	7 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.1.16.
	Реконструкция котельной 72 квартал с заменой котлов, горелок и насосного оборудования с КПД - 94%
	14
	2 015
	2,0
	7 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.
	Строительство новых и реконструкция существующих  тепловых сетей (в 2-х трубном исполнении)
	97,59
	до 2015
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.1.
	Реконструкция теплосети диам.150 мм от  котельной пос.Первомайский до ТК 12 и ТК 35 протяж.1000п.м (пластик  с пред.изоляцией)
	12,7
	2 010
	2,1
	6 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.2.
	Реконструкция теплосети диам.150 мм от котельной СОШ № 6 до ТК-5  по пер.Школьный протяженностью 200п.м. и диам.100 мм от ТК-5 до ТК-17 протяженностью 600 п.м. (пластик с предв.изоляцией)
	7,5
	2 010
	1,5
	5 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.3.
	Реконструкция теплосети  ГВС от  котельной кв.38 до ТК-14 диам. 125 мм протяженностью 400п.м м диам. и т/сети отопления диам. 200-100 мм от котельной 38 квартал до ТК-5 и до ТК-17 протяженностью 800 п.м. (пластик с предв.изоляцией)
	10,2
	2 011
	2,0
	5,1 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.4.
	Реконструкция теплосети  ГВС от  котельной кв.72 до ТК-18 протяженностью 350 п.м. диам. 76 мм (пластик с предв.изоляцией).                                       Реконструкция т/сети отопления от котельной 72 квартал до ТК-18, и до ТК-10 протяженностью 750
	8,5
	2 012
	2,0
	4,3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.5.
	Реконструкция теплосети от  котельной ДОУ № 4 до   ТК-6 протяженностью 350 п.м. диам.100-76  мм (пластик с предв.изоляцией)
	2,4
	2 013
	0,6
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.6.
	Реконструкция теплосети от  котельной пос.Комсомольский до ТК-12 протяженностью 650 п.м. диам.200-100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	6,2
	2 010
	0,80
	7,7 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.7.
	Реконструкция теплосети  от котельной ст.Кисляковской до ТК-8 протяженностью 600п.м диам.150-100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	4,5
	2 013
	0,8
	5,6 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.8.
	Реконструкция теплосети от котельной пос.Ново-Михайловское до ТК-7  протяженностью 500 п.м. диам.150-100 (пластик с предв.изоляцией)
	6,3
	2 015
	0,95
	6,6 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.9.
	Реконструкция теплосети от котельной СОШ № 1 до    ТК-4 протяженностью 200 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	1,7
	2 014
	0,4
	4,3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.10.
	Реконструкция теплосети от  котельной СОШ № 4 до ТК-4 протяженностью 150 п.м. диам. 150-76 мм (пластик с предв.изоляцией)
	1,3
	2 014
	0,4
	3,3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.11.
	Реконструкция теплосети ГВС от ТК-2  котельной Ленина 4 до ж/дома Ленина, 10 протяженностью 150 п.м. диам. 219 мм - 110 мм и т/сети отопления котельной Ленина, 4, протяженностью 600 п.м. диам. 200-150 мм  (пластик с предв.изоляцией)
	8,86
	2 015
	1,5
	5,9 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.12.
	Реконструкция теплосети отопления  котельной  ЦРБ протяженностью 560 п.м  диам.219-100 мм. (пласти с предв.изоляцией)                          
	7,1
	2 012
	1,5
	4,7 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.13.
	Реконструкция т/сети котельной СОШ № 16 протяженностью 110 п.м. диам.89 мм (пластик с предв.изоляцией)
	0,8
	2 011
	0,2
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.14.
	Реконструкция т/сети котельной Медучилище протяженность 150 п.м. диам.100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	1,25
	2 014
	0,3
	4,2 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.15.
	Реконструкция  т/сети котельной Дзержинского, 10 протяженностью 120 п.м. диам.108-57 мм (пластик с предв.изоляцией)
	0,65
	2 013
	0,15
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.16.
	Реконструкция т/сети от котельной Шкуринская КШИ до ТК-5 протяженностью 210 п.м. диам. 150 мм (пластик с предв.изоляцией)
	2,66
	2 015
	0,7
	3,8 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.17.
	Реконструкция т/сети котельной Шкуринская ДК, протяженностью 390 п.м. диам.100-80 мм
	2,6
	2 015
	0,7
	3,7 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.18.
	Реконструкция т/сети котельной Инфекционного отд.ЦРБ протяженностью 55 м диам.76 мм (пластик с предв.протяженностью)
	0,37
	2 014
	0,1
	3,7 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.19.
	Реконструкция т/сети котельной Ленинградская, 211 протяженностью 635 п.м. диам.108-89 мм (пластик с предв.изоляцией)
	5,3
	2 013
	0,9
	5,9 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.20.
	Реконструкция т/сети котельной  № 1 "Кущевка-2" протяженностью 500 п.м. диам.325-100 мм (пластик с предв.изоляцией)
	6,3
	2 014
	1,3
	4,9 лет
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.2.21.
	Реконструкция т/сети котельной Красносельская участковая больница  протяженностью 79 п.м. диам.57мм (пластик с предв.изоляцией)
	0,4
	2 015
	0,1
	4
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.
	Установка коммерческих узлов учета расхода газа
	6,6
	 
	 
	 
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.1.
	Реконструкция узла учета газа котельной ДОУ № 4
	0,7
	2 011
	0,2
	3,5 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.2.
	Реконструкция узла учета газа котельной Кущевка-2
	0,8
	2 010
	0,4
	2 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.3.
	Реконструкция узла учета газа котельной по ул.Ленинградская, 211
	0,7
	2 010
	0,4
	2 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.4.
	Реконструкция узла учета газа котельной СОШ № 1
	0,6
	2 011
	0,2
	3 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.5.
	Реконструкция узла учета газа котельной "Торговый центр"
	0,7
	2 012
	0,35
	2 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.6.
	Реконструкция узла учета газа котельной пос.Комсомольский
	0,8
	2 012
	0,2
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.7.
	Реконструкция узла учета газа котельной ст.Кисляковской
	0,8
	2 011
	0,2
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.8.
	Реконструкция узла учета газа котельной с.Ново-Михайловское
	0,8
	2 013
	0,2
	4 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	3.3.9.
	Реконструкция узла учета газа котельной ст.Шкуринской (ДК)
	0,7
	2 013
	0,35
	2 года
	МУП "Теплоэнергетик"
	 

	Примечание : пункты 2,3; 2.4; 3.1; 3.2; 3.3  - расшифровка пообъектно
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