4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

 постановлением администрации

муниципального образования

Кущевский район

от _________ № _____

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации проектной деятельности 
в муниципальном образовании Кущевский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации проектной деятельности в муниципальном образовании Кущевский район (далее – проектная деятельность).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 
2016 года № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»;  

распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 апреля 2014 года № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти»;

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.03.2018 № 98 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края»;

ГОСТ Р 54869-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1582-ст);

ГОСТ Р 54870-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года                         № 1583-ст);

ГОСТ Р 54871-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Проектный менеджмент. Требования к управлению программой (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2011 года № 1584-ст); 

ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Руководство по проектному менеджменту (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 ноября 2014 года № 1873-ст).

1.3. Настоящее Положение разработано с целью внедрения проектной деятельности в систему муниципального управления.

Проектная деятельность направлена на достижение показателей социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район путем структурирования стратегических задач на отдельные программы и проекты, использования качественно новых инструментов и методов управления.

Проектная деятельность предполагает достижение поставленных перед структурными подразделениями администрации муниципального образования Кущевский район и подведомственными муниципальными организациями задач и реализацию возложенных на них полномочий с использованием имеющихся ресурсов, при этом обеспечивается снижение управленческих издержек, минимизация влияния рисков и повышение эффективности межведомственного взаимодействия.

Реализация проектов и программ включает инициирование, подготовку, реализацию и завершение приоритетных проектов или программ (далее соответственно – проекты, программы). 

Участие в проектной деятельности предполагает выполнение поставленных задач в установленные сроки с обеспечением качественного результата.

1.4. Проектная деятельность направлена на достижение следующих целей:

обеспечение достижения результатов, запланированных структурными подразделениями администрации муниципального образования Кущевский район и подведомственными муниципальными организациями, участвующими в проектной деятельности (далее – структурные подразделения администрации муниципального образования Кущевский район), в рамках возложенных на них функций; 

повышение эффективности достижения целей и задач социально-экономического развития Кущевского района Краснодарского края;

повышение инвестиционной привлекательности Кущевского района Краснодарского края;

повышение эффективности деятельности структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район;

повышение эффективности использования финансовых, трудовых и временных ресурсов;

обеспечение прозрачности, обоснованности и своевременности решений, принимаемых структурными подразделениями администрации муниципального образования Кущевский район для реализации проектов или программ; 

повышение эффективности взаимодействия команды проекта или программы посредством применения единых подходов к управлению проектами или программами.
2. Основные термины и определения

2.1. Основные термины и определения, используемые в проектной деятельности муниципального образования Кущевский район: 
администратор – должностное лицо в структурном подразделении администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальном учреждении, отвечающее за организацию процесса планирования проекта, подготовку отчетности по проекту, сопровождение согласования и ведение проектной документации, ведение архива проекта, организацию совещаний по проекту, ведение протоколов и оказание иной административной поддержки руководителю проекта (временная роль в проекте);
архив – структурированный комплект документации, представленный в бумажном и (или) электронном виде;
бюджет проекта – объем финансирования проекта с указанием его источников;
жизненный цикл проекта – определенная последовательность этапов развития проекта, включающая инициирование, планирование, реализацию и завершение проекта;
инициатор проекта - структурные подразделения администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальные учреждения, иные органы и организации, физические лица предложившие достижение целей и задач, определенных стратегией социально-экономического развития Краснодарского края, с применением механизмов проектного управления и направившие соответствующую проектную заявку в муниципальный проектный офис; 
инициирование проекта – комплекс мероприятий, осуществляемых для открытия проекта, определения команды проекта и утверждения паспорта проекта;
исполнители проекта – команда проекта, непосредственно осуществляющая реализацию мероприятий проекта согласно утвержденным проектным документам;
итоговый отчет – документ, содержащий оценку успешности проекта (в том числе степень достижения цели, соблюдение сроков выполнения и бюджета, обобщенный опыт реализации, рекомендации по итогам реализации проекта, оценку качества работы и взаимодействия команды проекта и иные показатели, описывающие итоги реализации проекта);
команда проекта – представители структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальных учреждений Кущевского района, физические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта в соответствии с закрепленными за ними ролями: руководитель, администратор, исполнители проекта (временные роли в проекте);
контрольная точка – значимое событие проекта, обеспечивающее достижение цели, результатов, показателей эффективности проекта;
мероприятие – комплекс действий команды проекта, направленных на решение конкретной задачи проекта;
карта контроля - документ, содержащий последовательность этапов/мероприятий с определенными сроками их выполнения, информацию об основных параметрах проекта или программы (приложение № 1);
муниципальный проектный комитет - коллегиальный совещательный орган, создаваемый в целях управления проектом, осуществления контроля за достижением целей проекта, управлением рисками в ходе реализации проекта;
организационно-ролевая структура – состав и соподчиненность взаимосвязанных звеньев управления в проектной деятельности, предполагающих разделение управленческих функций между руководством и отдельными подчиненными;
паспорт проекта – документ, содержащий информацию об основных параметрах проекта, в том числе: наименование, основания для начала реализации, цели, задачи, описание, планируемый результат и показатели эффективности, период реализации и риски, взаимосвязь с муниципальными программами Кущевского района, информацию о функциональном заказчике и руководителе;
проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов по стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район в условиях временных и ресурсных ограничений, и мероприятий, реализуемых в рамках исполнения полномочий муниципального образования Кущевский район, направленных на решение задач в части развития сферы муниципального управления;
проектная группа – группа представителей структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальных учреждений и экспертов, при необходимости формируемая руководителем проекта при подготовке паспорта проекта, а также сводного плана-графика и рабочих (оперативных) планов реализации проекта;
проектная заявка – формулировка инициативы и предложение ее реализации в форме проекта с указанием общих сведений по проекту, их целей, задач и результатов, а также предполагаемых источников и объемов финансирования и предполагаемой команды проекта, оформляемая инициатором проекта;
проектные документы – паспорт проекта, протоколы соответствующих проектных комитетов, сводный план-график и рабочие (оперативные) планы этапов и мероприятий проекта, а также иные документы, относящиеся к проекту;

проектные задачи – совокупность вопросов, требующих решений в рамках реализации проектов;
портфель проектов - перечень проектов, объединенных в целях эффективного управления для достижения стратегических целей;

проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов (далее - проекты);
результат – измеримое качественное и (или) количественное выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных показателей, получаемых по итогам реализации проекта;
риски проекта – вероятные события или условия, которые в случае возникновения могут оказать положительное (возможность) или отрицательное (угроза) влияние на достижение целей, задач, сроков реализации, стоимости проекта;
руководитель проекта - должностное лицо из числа заместителей главы муниципального образования Кущевский район, руководителей структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, ответственных за успешную реализацию проекта;
сводный план-график проекта – детализируемый план контрольных точек проекта, который включает информацию о мероприятиях проекта, исполнителях проекта, требуемых ресурсах, сроках реализации мероприятий проекта, связях между ними и контрольными событиями;
функциональный заказчик – заместитель главы муниципального образования Кущевский район, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кущевский район, устанавливающий основные параметры проекта или программы и выполняющие иные функции в соответствии с настоящим постановлением. 
3. Порядок организации проектной деятельности

3.1. В порядке, установленном настоящим Положением, на территории муниципального образования Кущевский район подлежат реализации: 

3.1.1. Утверждаемые муниципальным проектным комитетом проекты по основным направлениям социально-экономического развития муниципального образования Кущевский район. 

3.2. Организационная структура системы управления проектной деятельностью в муниципального образования Кущевский район включает постоянные, временные, обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью:

3.2.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью 
в муниципальном образовании Кущевский район: 

муниципальный проектный комитет; 

муниципальный проектный офис.

3.2.2. Временные органы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Кущевский район, формируемые в целях реализации проектов или программ (организационно-ролевая структура): 

функциональный заказчик;

руководитель проекта; 

администратор проекта;
исполнители проекта;
проектная группа.

3.2.3. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью в Краснодарском крае, к которым относятся:

общественно-деловой совет; 

экспертные группы по основным направлениям стратегического развития муниципального образования Кущевский район. 
3.3. Функции постоянных, временных, обеспечивающих 
и вспомогательных органов управления проектной деятельностью 
в Кущевском районе устанавливаются функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в муниципальном образовании Кущевский район. 
3.4. Структурные подразделения администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальные учреждения, иные органы и организации, физические лица вправе направлять в проектный офис предложения по оптимизации процессов управления проектами и программами с учетом лучших практик.

4. Инициирование муниципальных проектов 
и формирование портфеля муниципальных проектов
4.1. Критерии отнесения мероприятий к проектной деятельности муниципального образования Кущевский район:

проект стратегически, экономически и социально значим для муниципального образования;

работы по проекту носят сложный характер, требуют тщательного планирования и контроля реализации либо выполняются посредством взаимодействия между структурными подразделениями администрации муниципального образования Кущевский район и(или) муниципальными учреждениями Кущевского района;

выполнение работ по проекту связано с высокими рисками;

временные, материальные и другие ресурсы, обеспечивающие реализацию проекта ограничены;

реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные эффекты, наличие которых может быть расценено как положительное (экономия ресурсов, повышение результативности работ и другое); 

в муниципальном образовании отсутствует опыт реализации аналогичных проектов.
4.2. Основными участниками стадии инициирования проекта являются: 

муниципальный проектный комитет; 

инициатор; 

муниципальный проектный офис; 

функциональный заказчик; 

руководитель проекта;
администратор проекта;
проектная группа.
4.3.  Предложения по муниципальным проектам инициируются структурными подразделениями администрации муниципального образования Кущевский район, муниципальными учреждениями муниципального образования Кущевский район, иными органами и организациями, физическими лицами по собственной инициативе, а также в соответствии с нормативными правовыми актами, определяющими систему управления проектной деятельностью в Российской Федерации, Краснодарском крае и в муниципальном образовании Кущевский район. При этом предложения по муниципальным проектам формируются и направляются в адрес муниципального проектного офиса в форме проектной заявки, структура которой должна быть утверждена главой муниципального образования Кущевский район по предложению муниципального проектного офиса. 

4.4. Муниципальный проектный офис в день поступления проектной заявки осуществляет ее регистрацию в реестре проектных предложений муниципального образования Кущевский район.

Форма и порядок ведения реестра проектных предложений утверждаются главой муниципального образования Кущевский район по предложению муниципального проектного офиса.

4.5. Глава муниципального образования Кущевский район, муниципальный проектный комитет также могут принять решение о целесообразности подготовки муниципального проекта. В данном случае направление проектной заявки в муниципальный проектный офис не требуется. Решение, обозначенное в данном пункте, является основанием для открытия проекта. 

4.6. Муниципальный проектный офис в течение четырнадцати рабочих дней со дня получения проектной заявки осуществляет ее рассмотрение, по итогам которого осуществляет подготовку итогового заключения о соответствии (несоответствии) условиям открытия проекта, в соответствии с критериями, обозначенными в пункте 4.1 настоящего Положения.

Муниципальный проектный офис в рамках рассмотрения проектной заявки может направить ее на рассмотрение общественно-делового совета с целью анализа основных требований к результатам проекта. В этом случае срок рассмотрения проектной заявки общественно-деловым советом и подготовки заключения по итогам рассмотрения составляет не более десяти рабочих дней. По результатам рассмотрения общественно-деловой совет направляет указанное выше заключение в муниципальный проектный офис с целью подготовки итогового заключения. Заключение общественно-делового совета носит рекомендательный характер.

Итоговое заключение муниципального проектного офиса о соответствии (несоответствии) условиям открытия проекта, в соответствии с критериями, обозначенными в пункте 4.1 настоящего Положения, должно содержать один из следующих выводов:

об отказе в реализации проекта в связи с несоответствием проектной заявки установленной форме, в том числе в случае представления неполных и (или) недостоверных сведений, а также в связи с несоответствием установленным критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности муниципального образования Кущевский район;

о соответствии проекта критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности Кущевского района, установленным пунктом 4.1 настоящего Положения.
Муниципальный проектный офис направляет итоговое заключение о соответствии (несоответствии) условиям открытия проекта, в соответствии с критериями, обозначенными в пункте 4.1 настоящего Положения, в адрес структурного подразделения администрации муниципального образования Кущевский район, муниципального учреждения муниципального образования Кущевский район, иного органа и организации, физического лица, которые являются инициаторами проекта, не позднее следующего рабочего дня после дня окончания срока рассмотрения проектной заявки.

В случае наличия в итоговом заключении вывода об отказе в реализации проекта, в реестре проектных предложений осуществляется закрытие проектного предложения.

В случае наличия в итоговом заключении вывода о соответствии проекта критериям отнесения мероприятий к проектной деятельности Кущевского район, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, потенциальный руководитель проекта совместно с администратором проекта и исполнителями проекта в течение двадцати рабочих дней с даты получения заключения осуществляет разработку паспорта проекта.
5. Подготовка паспорта проекта


         5.1.  Подготовка паспорта проекта осуществляется руководителем проекта совместно с администратором проекта и исполнителями проекта по форме паспорта проекта, утвержденной  главой муниципального образования Кущевский район по предложению муниципального проектного офиса (приложение № 2).
5.2. Инициатор проекта вправе создать проектную группу в случае необходимости участия в разработке паспорта проекта представителей иных структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район или экспертов. 

В состав проектной группы могут быть включены представители общественно-делового совета, экспертных групп по основным направлениям стратегического развития муниципального образования Кущевский район, органов местного самоуправления муниципального образования Кущевский район, иные физические лица.
Состав проектной группы утверждается главой муниципального образования Кущевский район по предложению инициатора, который подавал проектную заявку.
5.3. В паспорте проекта указываются функциональный заказчик и руководитель. 
5.4. Разработанный паспорт проекта направляется инициатором проекта в муниципальный проектный офис.
5.5. Муниципальный проектный офис в течение четырнадцати рабочих дней рассматривает паспорт проекта и по результатам рассмотрения направляет инициатору проекта заключение о соответствии паспорта проекта установленной форме и о потенциальной возможности реализации проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов.  
Муниципальный проектный офис в рамках рассмотрения паспорта проекта вправе направить его на рассмотрение экспертной группе по соответствующему основному направлению стратегического развития Кущевского района.
Экспертная группа по основному направлению стратегического развития Кущевского района в течение десяти рабочих дней со дня получения паспорта проекта представляет заключение по результатам рассмотрения паспорта проекта, которое должно содержать выводы об указанных в паспорте проекта выгодах, способах достижения цели и контрольных точках проекта. Данное заключение носит рекомендательный характер. 
Заключение муниципального проектного офиса о соответствии (несоответствии) паспорта проекта установленной форме и о потенциальной возможности реализации проекта с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов должно содержать один из следующие выводов:

о необходимости доработки паспорта проекта с указанием причин доработки;
об одобрении паспорта ведомственного проекта.
В случае наличия в заключении муниципального проектного офиса вывода о доработке паспорта  проекта инициатор проекта в течение пяти рабочих дней направляет в муниципальный проектный офис доработанный паспорт проекта.

Повторное рассмотрение доработанного паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

5.6. В течение трех рабочих дней после получения одобрения паспорта проекта инициатор проекта направляет заявление на рассмотрение паспорта проекта с приложением паспорта проекта и дополнительных материалов в адрес муниципального проектного комитета.

5.7. Председатель муниципального проектного комитета назначает дату заседания муниципального проектного комитета по рассмотрению паспорта проекта.

Заседание по рассмотрению паспорта проекта назначается не позднее десяти рабочих дней со дня получения заявления на рассмотрение паспорта проекта.  

Подготовку заседания муниципального проектного комитета осуществляет инициатор проекта.

Руководитель проекта совместно с инициатором проекта защищает паспорт проекта.

5.8. Результаты рассмотрения паспорта проекта оформляются протоколом муниципального проектного комитета.

По результатам рассмотрения паспорта проекта муниципальным проектным комитетом принимается одно из следующих решений:

об утверждении паспорта проекта и при необходимости о включении его в портфель проектов; 

об утверждении паспорта  проекта с учетом корректировки паспорта проекта согласно замечаниям, указанным в протоколе;

о необходимости доработки паспорта проекта;

об отклонении паспорта проекта с указанием причин, препятствующих его реализации, на основании указанных в паспорте  проекта параметров.

В случае принятия решения о необходимости доработки паспорта проекта инициатор проекта совместно с руководителем проекта в течение пяти рабочих дней со дня принятия данного решения осуществляет его доработку, если иные сроки не установлены протоколом муниципального проектного комитета.

Повторное рассмотрение доработанного паспорта проекта осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 5.4 – 5.7 настоящего Положения.

День утверждения паспорта проекта является днем его открытия.

5.9. В протоколе заседания муниципального проектного комитета указываются сроки формирования и утверждения состава команды проекта, а также формирования сводного плана-графика и оперативных (рабочих) планов этапов и мероприятий проекта.

Срок формирования и утверждения состава команды проекта не может превышать десяти рабочих дней с даты утверждения паспорта проекта.

Срок формирования сводного плана-графика и оперативных (рабочих) планов этапов и мероприятий проекта не может превышать тридцати рабочих дней с даты утверждения состава команды проекта.
5.10. Проект включается в реестр проектов муниципального образования Кущевский район в день, следующий за днем открытия проекта.

Форма и порядок ведения реестра проектов муниципального образования Кущевский район утверждаются главой муниципального образования Кущевский район по предложению муниципального проектного офиса.

5.11. Проекты в целях эффективности контроля их реализации могут объединяться в портфели проектов.

Порядок формирования портфеля проектов утверждается региональным проектным офисом.

5.12. День утверждения паспорта проекта является днем утверждения организационно-ролевой структуры управления проектом, а также кандидатур функционального заказчика и руководителя проекта.

6. Подготовка муниципального проекта
          6.1. После утверждения паспорта муниципального проекта разрабатывается сводный план муниципального проекта, который состоит из следующих документов:
а) план муниципального проекта по контрольным точкам;
б) план согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта;
в) план финансового обеспечения муниципального проекта;
г) план управления муниципальным проектом, который с учетом специфики муниципального проекта может включать разделы по управлению рисками и возможностями, рассмотрению проблемных вопросов и управлению изменениями, организации взаимодействия и отчетности, управлению результатами и выгодами, закупкам и поставкам и иные.
         Подготовка сводного плана муниципального проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций и по форме утвержденной региональным проектным офисом Краснодарского края.
        6.2 Руководитель муниципального проекта обеспечивает разработку сводного плана муниципального проекта, его согласование с участниками муниципального проекта, функциональным заказчиком муниципального проекта, муниципальным проектным офисом в течение 20 рабочих дней со дня утверждения паспорта муниципального проекта, если иной срок не установлен муниципальным проектным комитетом.
        Согласованный сводный план муниципального проекта вносится руководителем муниципального проекта на утверждение в муниципальный проектный комитет.
        6.3. Финансовое обеспечение муниципального проекта осуществляется после утверждения сводного плана муниципального проекта и в соответствии с ним, если иное не установлено муниципальным проектным комитетом.


7. Реализация муниципального проекта и 

управление изменениями муниципального проекта


         7.1. Реализация муниципального проекта осуществляется в соответствии со сводным планом муниципального проекта и рабочим планом муниципального проекта" разрабатываемым руководителем муниципального проекта на основе сводного плана муниципального проекта.
         Подготовка рабочего плана муниципального проекта осуществляется с учетом методических рекомендаций по подготовке рабочего плана проекта регионального проектного офиса Краснодарского края.
         7.2. В ходе реализации муниципального проекта в сводный план муниципального проекта и в рабочий план муниципального проекта могут вноситься изменения в соответствии с процедурой управления изменениями муниципальных проектов, определенной в плане управления муниципальным проектом.
         7.3. В целях исполнения связанных с реализацией муниципального проекта решений Главы муниципального образования Кущевский район, муниципального проектного комитета вносятся соответствующие изменения в паспорт муниципального проекта, сводный план муниципального проекта, рабочий план муниципального проекта в соответствии с процедурой управления изменениями муниципальных проектов, определенной в плане управления муниципальным проектом.
         7.4. В ходе реализации муниципального проекта проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации муниципального проекта.
         Соответствующая оценка проводится функциональным заказчиком муниципального проекта в соответствии со сводным планом муниципального проекта, а также по собственной инициативе либо по решению муниципального проектного комитета при существенных изменениях обстоятельств, влияющих на реализацию муниципального проекта.
         Результаты оценки и соответствующие предложения рассматриваются муниципальным проектным комитетом.
8. Завершение муниципального проекта


          8.1. Проект решения муниципального проектного комитета о плановом завершении муниципального проекта подготавливается руководителем муниципального проекта и рассматривается муниципальным проектным комитетом после его одобрения муниципальным проектным офисом.
8.2. В ходе реализации муниципального проекта руководитель муниципального проекта может инициировать процедуру прекращения или приостановления муниципального проекта.
Прекращение муниципального проекта означает его досрочное завершение без возможности возобновления.
Приостановление муниципального проекта означает его досрочное завершение с возможностью последующего возобновления.
Решение о прекращении или приостановлении муниципального проекта принимается муниципальным проектным комитетом после одобрения муниципальным проектным офисом.
8.3. К проекту решения о завершении муниципального проекта прилагается итоговый отчет о реализации муниципального проекта, который подлежит согласованию с участниками муниципального проекта, функциональным заказчиком муниципального проекта, муниципальным проектным офисом в соответствии с планом управления муниципальным проектом до рассмотрения указанного итогового отчета на заседании муниципального проектного комитета.
8.4. Муниципальный проект считается прекращенным или приостановленным с даты принятия решения муниципальным проектным комитетом.
8.5. Материалы муниципального проекта размещаются в архиве завершенных проектов.
9. Мониторинг реализации муниципальных проектов


          9.1. Подготовка, согласование и представление отчетности в рамках муниципального проекта организуются в соответствии с планом управления муниципальным проектом.
9.2. Руководитель муниципального проекта ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, представляет данные мониторинга реализации муниципального проекта в муниципальный проектный офис в части реализации паспорта муниципального проекта, сводного плана муниципального проекта, решений Главы муниципального образования Кущевский район, муниципального проектного комитета в рамках реализации муниципального проекта.
Данные мониторинга реализации муниципального проекта определяются с учетом методических рекомендаций по мониторингу проектов регионального проектного офиса Краснодарского края.

9.3. Данные мониторинга реализации муниципального проекта рассматриваются на заседаниях муниципального проектного комитета.
Информацию о ходе реализации муниципального проекта докладывает руководитель муниципального проекта.
9.4. Мониторинг реализации муниципального проекта проводится начиная с момента принятия решения об утверждении паспорта муниципального проекта и завершается в момент принятия решения о его закрытии.
9.5. Руководителем муниципального проекта подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации в сроки, определенные сводным планом муниципального проекта, который одобряется муниципальным проектным офисом.
9.6. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля муниципальных проектов подготавливается муниципальным проектным офисом и публикуется на официальном сайте администрации муниципального образования Кущевский район  по итогам одобрения муниципальным проектным комитетом.
10. Оценка и иные контрольные мероприятия

реализации муниципальных проектов


          10.1. Плановые оценки и иные контрольные мероприятия в отношении муниципального проекта осуществляются в соответствии с планом согласований и контрольных мероприятий муниципального проекта.
Данные, необходимые для проведения оценок и иных контрольных мероприятий муниципального проекта, предоставляются с учетом методических рекомендаций регионального проектного офиса Краснодарского края.
10.2. В отношении реализуемых муниципальных проектов могут проводиться следующие виды оценок и иных контрольных мероприятий реализации муниципального проекта:
плановые оценки и иные контрольные мероприятия, реализуемые муниципальным проектным офисом при необходимости с привлечением структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, иных органов и организаций;
экстренная углубленная оценка или иное контрольное мероприятие, реализуемые муниципальным проектным офисом при необходимости с привлечением структурных подразделений администрации муниципального образования Кущевский район, иных органов и организаций в целях, разрешения кризисной ситуации, связанной с реализацией муниципального проекта, а также оперативная оценка реализации антикризисных мероприятий.

10.3. По итогам проведенных оценок и иных контрольных мероприятий Глава муниципального образования Кущевский район, муниципальный проектный комитет могут принять решения о внесении изменений в паспорт, сводный план, рабочий план муниципального проекта и иные решения.
Начальник отдела инвестиций

и взаимодействия с малым бизнесом 
администрации муниципального 

образования Кущевский район                                                              С.А.Куликов
